

Kommissorium for styregruppen for ÖKS projekterne Kobra og Yggdrasil

Formål

Formålet med styregruppen er at sikre, at ÖKS projekterne Kobra og Yggdrasil gennemføres som beskrevet i ansøgningen, og at aktiviteterne i de enkelte partnerlande gennemføres, som landene har planlagt dem. Formålet er yderligere at sikre implementering og udbredelse af de opnåede erfaringer og resultater gennem styregruppens medlemmer og deres respektive baglande.

Styregruppens konstituering

Styregruppen sammensættes af 3 repræsentanter fra hvert land, alle med et indgående kendskab til de berørte politikområder og de problemstillinger, der knytter sig til at realisere løsninger, der kræver et samarbejde på tværs af politikområderne. Det tilstræbes derfor at sikre repræsentation af regionale aktører, der er centrale for at sikre et frugtbart samspil mellem det uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsespolitiske område.

Styregruppen består af 10 medlemmer, der udpeges således:

- 1 formand (Formanden udpeges af Lead partner institutionen, Region Midtjylland)
- 3 repræsentanter fra Sverige
- 3 repræsentanter fra Norge
- 3 repræsentanter fra Danmark

Lead partner, Region Midtjylland, stiller sekretariatsbistand til rådighed for styregruppen.

Medlemmerne er udpeget for hele projektets levetid, 2016 -2018.

Styregruppen kan beslutte at invitere repræsentanter fra andre relevante aktører samt relevante ressourcepersoner, f.eks. arbejdsmarkedets parter, relevante virksomhedsrepræsentanter eller personer med særlig viden, til sine møder.

Kommissorium/styregruppens opgaver

Styregruppens primære opgaver er:

- At sikre den regionale tværgående forankring og prioritering af indsatsen med henblik på at sikre den langsigtede merværdi, der er skabt i projektet.
- At følge projekternes gennemførelse og sikre, at de gennemføres som beskrevet i ansøgningen. Styregruppen har således mandat til at stoppe/ændre aktiviteter, der ikke følger projekternes overordnede formål.
- At komme med input til projekternes aktiviteter, hvis rammerne for projekterne ændres væsentligt, det kan f.eks., dreje sig om ny lovgivning, ændrede økonomiske forudsætninger etc.
- At sikre at der udarbejdes en implementeringsplan mhp. at sikre projekternes aktiviteter efter projekternes afslutning.
- At arbejde for udbredelse af projekternes resultater og de indsamlede erfaringer mhp. at sikre implementering heraf i relevante institutioner, dvs være en aktiv del af projekternes kommunikationsstrategi.

Styregruppen bestemmer selv sin forretningsorden.